업무바통 · 확정 보고서

업무 인수인계 보고서

4개 업무 흐름 · 간트 차트 시연

인계자 김전임 (합성) → 인수자 이후임 (합성)

확정 시각 2026-11-09T10:31:15.664818+00:00 · 현안 판단 기준일 2026-11-09 (한국 시간)


양측이 동일한 확정 판본을 열람합니다. 보고서의 완료 실적은 자료에 있는 기록만 표시합니다.

한눈에 보는 업무 진행 현황

지금 어디까지 왔고, 다음에 무엇을 해야 하나

현안 판단 기준일 2026-11-09 · 진행률은 각 업무의 최신 보고에 명시된 값입니다. 문서 수·경과 시간으로 계산하지 않습니다.

4	1	1	1
인계 업무	기한 경과 · 이행 확인	7일 이내 처리 기한	전체 업무 완료



달성률은 기간 경과율이 아닙니다. 지연은 확정 기준일에 기한이 지났고 최신 보고상 미완료인 업무의 경과 일수이며 실제 이행 여부는 담당자가 확인합니다.

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
생활문화 공모사업 추진 신청 검토 및 심사 준비 중간 · 3개 보고 연결	65% 기한 3일 남음 기한 2026-11-12 담당 문화기획팀	심사자료 2건 보완 미접수	**11월 12일 심사 개최와 선정 결과 결재** 다음: 11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
보조금 정산 승인 증빙 보완 대기로 승인 지연 중간 · 3개 보고 연결	40% 기한 3일 경과 · 이행 확인 기한 2026-11-06 담당 사업지원팀	2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과	**누락 증빙 보완 후 6개 단체 검토와 승인** 다음: 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의
문화시설 안전점검 업무 완료 완료 · 3개 보고 연결	100% 업무 완료 기한 2026-11-07 담당 시설운영팀	해소 완료: 유도등 2개 교체 확인	**없음** 다음: 점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고
문화시설 통합예약 개선 사용자 시험 중 중간 · 2개 보고 연결	75% 업무 장애·미결 현안 기한 2026-11-24 담당 디지털지원팀	키보드 탐색 오류 2건 미해결	**접근성 오류 수정 후 운영 반영** 다음: 개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험

1. 전체 업무 요약

4
인계 업무

1
전체 완료로 명시된 업무

3
진행·미확인 업무

3
우선 확인·처리 업무

이번 인계 범위는 4개 업무입니다. 업무별 현재 단계와 다음 조치를 아래에서 확인하고, 기한 경과·임박 업무와 진행을 막는 현안을 우선 확인하세요. 일부 활동의 완료는 전체 업무 완료로 계산하지 않습니다.

업무 / 인계 구분	현재 어디까지 진행되었나	다음에 할 일	담당 / 기한
생활문화 공모사업 추진 우선 확인·처리	신청 검토 및 심사 준비	11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포	문화기획팀 2026-11-12
보조금 정산 승인 우선 확인·처리	증빙 보완 대기로 승인 지연	누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의	사업지원팀 2026-11-06
문화시설 안전점검 종료 확인	업무 완료	점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고	시설운영팀 2026-11-07
문화시설 통합예약 개선 우선 확인·처리	사용자 시험 중	개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험	디지털지원팀 2026-11-24

2. 당장 확인·처리할 현안

기한은 확정 기준일로 판정합니다. 기한 경과·기한 임박·기록된 업무 장애에 따라 확인 순서를 제안하며, 실제 긴급도와 지연 여부는 담당자가 확인해야 합니다.

생활문화 공모사업 추진

분류 근거: 자료에 현안·장애 사항 기록 / 기준일로부터 7일 이내 기한

기록된 현안: 심사자료 2건 보완 미접수

다음 실행: 11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포

확인 권고: 기록된 현안의 해소 여부를 담당자와 확인

보조금 정산 승인

분류 근거: 자료에 현안·장애 사항 기록 / 기준일 이전 기한 · 이행 여부 확인 필요

기록된 현안: 2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

다음 실행: 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의

확인 권고: 기한 경과 여부와 실제 이행·연장 상태 확인

문화시설 통합예약 개선

분류 근거: 자료에 현안·장애 사항 기록

기록된 현안: 키보드 탐색 오류 2건 미해결

다음 실행: 개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험


확인 권고: 기록된 현안의 해소 여부를 담당자와 확인

3. 업무별 인수인계 상세

업무 01 · 우선 확인·처리

생활문화 공모사업 추진

보고 흐름 · 시간순 연결



계획보고

2026-10-15 · 10%

추진계획 수립

실적: 사업 범위와 심사 기준 초안 작성

당시 현안: 없음

01_01_생활문화 공모사업 추진_계획보고.docx [11] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

착수보고

2026-10-26 · 35%

공고 및 신청 접수 중

실적: 공고 게시와 설명회 개최

당시 현안: 심사위원 1명 섭외 대기

01_02_생활문화 공모사업 추진_착수보고.xlsx [12] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

중간보고

2026-11-08 · 65%

신청 검토 및 심사 준비

실적: 신청 20건 접수와 자격 검토 완료

당시 현안: 심사자료 2건 보완 미접수

01_03_생활문화 공모사업 추진_중간보고.pdf [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [13] [44] [45] [46] [47] [48]

현재 인계 요약 · 최신 보고 기준

지금: 신청 검토 및 심사 준비

남은 일: 11월 12일 심사 개최와 선정 결과 결재

다음 조치: 11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포 / 문화기획팀 / 2026-11-12

현재 어디까지 진행되었나

신청 검토 및 심사 준비

원문 기록 [10]

지금까지 완료한 일·산출물

신청 20건 접수와 자격 검토 완료

원문 기록 [2]

앞으로 남은 업무

11월 12일 심사 개최와 선정 결과 결재

원문 기록 [9]

다음에 실행할 구체적 조치

11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포

원문 기록 [6]

미결 현안·장애·결정 필요 사항

심사자료 2건 보완 미접수

원문 기록 [5]

담당

문화기획팀

원문 기록 [8]

협의·협업 부서

행정지원팀

원문 기록 [1]

연락처

work1@example.invalid

원문 기록 [3]

기한·반복 일정

2026-11-12

원문 기록 [4]

업무 맥락·유의 사항

이 보고의 진행률은 전체 업무 기준이며 보고일 현재 상태를 기록함.

원문 기록 [7]


인수자가 먼저 확인할 사항 · 시스템 권고

동일 업무명·담당 표현의 후보를 묶었습니다. 연도·대상·범위가 같은 업무인지 확인해 주세요.

업무 02 · 우선 확인·처리

보조금 정산 승인

보고 흐름 · 시간순 연결



계획보고

2026-10-20 · 0%

정산 검토 계획 수립

실적: 제출 목록과 검토 기준 작성

당시 현안: 없음

02_01_보조금 정산 승인_계획보고.docx [59] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]

착수보고

2026-10-28 · 20%

정산서 접수 중

실적: 10개 단체 중 6개 단체 정산서 접수

당시 현안: 4개 단체 자료 미접수

02_02_보조금 정산 승인_착수보고.xlsx [60] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]

중간보고

2026-11-08 · 40%

증빙 보완 대기로 승인 지연

실적: 10개 단체 정산서 접수 및 4개 단체 검토 완료

당시 현안: 2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

02_03_보조금 정산 승인_중간보고.pdf [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [61] [92] [93] [94] [95] [96]

현재 인계 요약 · 최신 보고 기준

지금: 증빙 보완 대기로 승인 지연

남은 일: 누락 증빙 보완 후 6개 단체 검토와 승인

다음 조치: 누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의 / 사업지원팀 / 2026-11-06

현재 어디까지 진행되었나

증빙 보완 대기로 승인 지연

원문 기록 [58]

지금까지 완료한 일·산출물

10개 단체 정산서 접수 및 4개 단체 검토 완료

원문 기록 [50]

앞으로 남은 업무

누락 증빙 보완 후 6개 단체 검토와 승인

원문 기록 [57]

다음에 실행할 구체적 조치

누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의

원문 기록 [54]

미결 현안·장애·결정 필요 사항

2개 단체 영수증 누락으로 11월 6일 승인 기한 경과

원문 기록 [53]

담당

사업지원팀

원문 기록 [56]

협의·협업 부서

행정지원팀

원문 기록 [49]

연락처

work2@example.invalid

원문 기록 [51]

기한·반복 일정

2026-11-06

원문 기록 [52]

업무 맥락·유의 사항

이 보고의 진행률은 전체 업무 기준이며 보고일 현재 상태를 기록함.

원문 기록 [55]

인수자가 먼저 확인할 사항 · 시스템 권고


- 기한 경과 여부와 실제 이행·연장 상태 확인

동일 업무명·담당 표현의 후보를 묶었습니다. 연도·대상·범위가 같은 업무인지 확인해 주세요.

업무 03 · 종료 확인

문화시설 안전점검

보고 흐름 · 시간순 연결



계획보고

2026-10-12 · 10%

점검 계획 수립

실적: 대상 시설과 점검표 확정

당시 현안: 없음

03_01_문화시설 안전점검_계획보고.docx [107] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]

착수보고

2026-10-25 · 70%

현장 점검 후 보수 중

실적: 시설 5곳 점검 및 보수 8건 중 6건 처리

당시 현안: 지하 비상구 유도등 2개 고장

03_02_문화시설 안전점검_착수보고.xlsx [108] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139]

완료보고

2026-11-05 · 100%

업무 완료

실적: 유도등 교체와 재점검 및 최종 결과 결재 완료

당시 현안: 해소 완료: 유도등 2개 교체 확인

03_03_문화시설 안전점검_완료보고.pdf [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [109] [140] [141] [142] [143] [144] [145]

현재 인계 요약 · 최신 보고 기준

지금: 업무 완료

남은 일: 없음

다음 조치: 점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고 / 시설운영팀 / 2026-11-07

현재 어디까지 진행되었나

업무 완료

원문 기록 [106]

지금까지 완료한 일·산출물

유도등 교체와 재점검 및 최종 결과 결재 완료

원문 기록 [98]

앞으로 남은 업무

없음

원문 기록 [105]

다음에 실행할 구체적 조치

점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고

원문 기록 [102]

미결 현안·장애·결정 필요 사항

해소 완료: 유도등 2개 교체 확인

원문 기록 [101]

담당

시설운영팀

원문 기록 [104]

협의·협업 부서

행정지원팀

원문 기록 [97]

연락처

work3@example.invalid

원문 기록 [99]

기한·반복 일정

2026-11-07

원문 기록 [100]

업무 맥락·유의 사항

이 보고의 진행률은 전체 업무 기준이며 보고일 현재 상태를 기록함.

원문 기록 [103]


인수자가 먼저 확인할 사항 · 시스템 권고

동일 업무명·담당 표현의 후보를 묶었습니다. 연도·대상·범위가 같은 업무인지 확인해 주세요.

업무 04 · 우선 확인·처리

문화시설 통합예약 개선

보고 흐름 · 시간순 연결



계획보고

2026-10-22 · 20%

요구사항 분석 완료

실적: 요구사항 12건 정리와 화면 초안 작성

당시 현안: 없음

04_01_문화시설 통합예약 개선_계획보고.docx [153] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170]

중간보고

2026-11-08 · 75%

사용자 시험 중

실적: 예약 화면 개발과 기능 시험 완료

당시 현안: 키보드 탐색 오류 2건 미해결

04_02_예약포털 접근성 보완_중간보고.txt [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [154] [155] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177]

현재 인계 요약 · 최신 보고 기준

지금: 사용자 시험 중

남은 일: 접근성 오류 수정 후 운영 반영

다음 조치: 개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험 / 디지털지원팀 / 2026-11-24

담당자 확인·매칭: 예약포털 접근성 보완 → 문화시설 통합예약 개선 · 확인 담당 디지털지원팀 · 사유 HB-004 동일 사업이며 디지털지원팀 담당임을 전임자에게 확인한 합성 시나리오 · 2026-11-09T10:30:39.586567+00:00

현재 어디까지 진행되었나

사용자 시험 중

원문 기록 [155]

지금까지 완료한 일·산출물

예약 화면 개발과 기능 시험 완료

원문 기록 [147]

앞으로 남은 업무

접근성 오류 수정 후 운영 반영

원문 기록 [154]

다음에 실행할 구체적 조치

개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험

원문 기록 [151]

미결 현안·장애·결정 필요 사항

키보드 탐색 오류 2건 미해결

원문 기록 [150]

담당

디지털지원팀

전임자 입력

협의·협업 부서

행정지원팀

원문 기록 [146]

연락처

work4@example.invalid

원문 기록 [148]

기한·반복 일정

2026-11-24

원문 기록 [149]

업무 맥락·유의 사항

담당 부서는 전임자 확인 필요. 계획보고의 연계관리번호와 비교 후 동일 업무인지 확인.

원문 기록 [152]

인수자가 먼저 확인할 사항 · 시스템 권고

담당자가 관련 문서를 같은 업무로 확인·매칭했습니다.

4. 후속 실행 계획·일정

아래 조치는 확정 판본의 다음 행동입니다. 미확인 담당·일정은 확정된 약속이 아닙니다. 구체적 조치가 빠진 업무는 전임자가 보완해야 합니다.

업무 / 인계 구분	현재 단계	실행 조치	담당 / 일정
생활문화 공모사업 추진 우선 확인·처리	신청 검토 및 심사 준비	11월 10일까지 보완자료 요청 후 심사자료 배포	문화기획팀 2026-11-12

업무 / 인계 구분	현재 단계	실행 조치	담당 / 일정
보조금 정산 승인 우선 확인·처리	증빙 보완 대기로 승인 지연	누락 영수증을 즉시 요청하고 승인 일정 재협의	사업지원팀 2026-11-06
문화시설 통합예약 개선 우선 확인·처리	사용자 시험 중	개발사에 오류 재현 절차 전달 후 재시험	디지털지원팀 2026-11-24
문화시설 안전점검 종료 확인	업무 완료	점검 결과서를 보관하고 다음 정기 점검 때 참고	시설운영팀 2026-11-07

▶ 5. 참고 · 자료 검토 및 미확인 사항

부록. 원문 근거·변경 이력

원문 인용은 펼쳐 확인할 수 있습니다. 인쇄 시 펼친 부록만 출력합니다.

▶ 원문 인용과 출처 펼치기

▶ 전임자 수정 이력 펼치기

판본 11c4db1df35c467b9d27a1dd0256c941
내용 해시 63372a75ac339b5d65cd17934f327045e2aa6422f18d8665a066dfbe8665f013
자료 분석 시각 2026-11-09T10:30:35.215079+00:00 · 모델 solar-pro4