업무 인수인계 보고서

본문으로 최신본 찾기 · 중앙부처 4개 사업 (합성 시연)


인계자 김전임 (가상) → 인수자 이후임 (가상)
현안 기준일 2026-11-09 · 확정 판본 c97e36df

한눈에 보는 업무 진행 현황

지금 어디까지 왔고, 다음에 무엇을 해야 하나

현안 판단 기준일 2026-11-09 · 진행률은 각 업무의 최신 보고에 명시된 값입니다. 문서 수·경과 시간으로 계산하지 않습니다.

4	1	3	0
인계 업무	기한 경과 · 이행 확인	7일 이내 처리 기한	전체 업무 완료



달성률은 기간 경과율이 아닙니다. 지연은 확정 기준일에 기한이 지났고 최신 보고상 미완료인 업무의 경과 일수이며 실제 이행 여부는 담당자가 확인합니다.

업무 / 현재 단계	보고 진행률 / 기한	업무 현안	남은 일 / 바로 할 일
2026년 지역생활서비스 통합지원 사업 협약 원본 대조 결과 8곳 중 5곳 체결 확인 중간 · 3개 보고 연결	65% 기한 4일 남음 기한 2026-11-13 담당 생활서비스정책과 김나래	1건은 미서명 사본으로 실적에서 제외; 3곳 협약 미체결	**잔여 3곳 협약 및 8곳 담당자 교육** 다음: 미서명 지자체 3곳에 협약 원본 제출을 요청한다.
2026년 취약계층 돌봄연계 시범사업 5곳 협약 체결 및 연계 실적 55건 확인 중간 · 3개 보고 연결	55% 기한 7일 남음 기한 2026-11-16 담당 돌봄연계정책과 최하린	실적 증빙 8건 추가 대조 필요	**추가 45건 연계 및 성과보고서 검토** 다음: 시범지역 담당자에게 실적 증빙 8건을 보완 요청한다.
2026년 디지털 민원안내 표준화 사업 30종 중 27종 검토 완료; 최종 결재 준비 중간 · 3개 보고 연결	90% 기한 3일 남음 기한 2026-11-12 담당 디지털행정지원과 정여울	법무 검토 회신 3종 미접수	**3종 법무 검토와 표준안 배포 결재** 다음: 법무담당관에게 3종 검토 회신을 요청하고 배포 결재안을 준비한다.
2026년 공공시설 안전관리 고도화 사업 20곳 중 14곳 점검 완료; 승인 기한 경과 중간 · 3개 보고 연결	70% 기한 3일 경과 · 이행 확인 기한 2026-11-06 담당 시설안전과 박도윤	11월 6일 결과 승인 기한 경과; 위험시설 3곳 조치 미완료	**6곳 추가 점검 및 위험시설 3곳 조치 확인** 다음: 위험시설 3곳의 임시 통제를 재확인하고 지연 경위를 과장에게 보고한다.

우선순위와 실행 순서

기한이 지났거나 임박한 업무, 진행을 막는 실제 현안을 먼저 처리합니다. 자료의 불일치는 마지막 참고란에서 확인합니다.

04 2026년 공공시설 안전관리 고도화 사업

기한 3일 경과 · 이행 확인 · 시설안전과 박도윤 · 2026-11-06

11월 6일 결과 승인 기한 경과; 위험시설 3곳 조치 미완료

바로 할 일 위험시설 3곳의 임시 통제를 재확인하고 지연 경위를 과장에게 보고한다.

원문 기록 [336]

01 2026년 지역생활서비스 통합지원 사업

기한 4일 남음 · 생활서비스정책과 김나래 · 2026-11-13

1건은 미서명 사본으로 실적에서 제외; 3곳 협약 미체결

바로 할 일 미서명 지자체 3곳에 협약 원본 제출을 요청한다.

원문 기록 [14]

02 2026년 취약계층 돌봄연계 시범사업

기한 7일 남음 · 돌봄연계정책과 최하린 · 2026-11-16

실적 증빙 8건 추가 대조 필요

바로 할 일 시범지역 담당자에게 실적 증빙 8건을 보완 요청한다.

원문 기록 [112]

03 2026년 디지털 민원안내 표준화 사업

기한 3일 남음 · 디지털행정지원과 정여울 · 2026-11-12

법무 검토 회신 3종 미접수

바로 할 일 법무담당관에게 3종 검토 회신을 요청하고 배포 결재안을 준비한다.

원문 기록 [241]

인수 당일 확인 · 시스템 권고

자료 열람 확인 → 기한 경과·임박 업무 담당과 일정 대조 → 필요한 자료 요청 → 인수 확인 기록. 향후 산출물은 이미 존재하는 문서로 처리하지 않습니다.

2026년 지역생활서비스 통합지원 사업

생활서비스정책과 김나래 · 기한 2026-11-13 · 기한 4일 남음 · 보고 달성률 65%

현재 기준본: 1234.pdf · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (3개 자료)

업무 개요

지역 현장의 업무 편차를 줄이고 국민에게 일관된 서비스를 제공하기 위한 시범사업이다.

원문 기록 [18]

목표

8개 지자체의 접수·연계 기준을 통일하고 시범 운영 결과를 확정한다.


원문 기록 [16]

인계 범위

시범 지자체 8곳의 생활서비스 신청·연계 절차

원문 기록 [22]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-02 / 계획 / 1차	20%	참여 의향 8곳 접수	협약 문구에 대한 법무 검토 대기
2026-11-08 / 착수 / 2차	80%	협약서 6건 사본 수령	교육 일정 2곳 미확정
2026-11-08 / 중간 / 3차	65%	협약 원본 5건 확인 및 운영 매뉴얼 초안 작성	1건은 미서명 사본으로 실적에서 제외; 3곳 협약 미체결

현재 진척

협약 원본 대조 결과 8곳 중 5곳 체결 확인

원문 기록 [23]

성과 지표

담당자 확인 기준 진행률 65%; 예상 실적은 완료 건수에 포함하지 않는다.

원문 기록 [20]

현안의 발생·해소·잔여 경과

해당 기준일에 접수된 자료와 담당자 확인 결과를 반영함.

원문 기록 [12]

2026년 지역생활서비스 통합지원 사업 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

추진 계획

11.1.~11.2. 계획 확정 → 11.3.~11.8. 현장 이행 → 2026-11-13 결과 보고

원문 기록 [11]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

11월 10일 보완 요청 → 11월 11일 회신 대조 → 완료 기한 내 결과 보고. 지연 시 과장 보고 후 변경 일정 별도 승인.

원문 기록 [10]

남은 업무

잔여 3곳 협약 및 8곳 담당자 교육

원문 기록 [21]

실무 처리 순서

자료 접수 → 증빙 대조 → 담당 검토 → 과장 결재 → 관련 기관 통보

원문 기록 [17]

완료 판단 기준

잔여 과업 이행과 증빙 확인 후 결과보고 결재 및 배포까지 마친 경우 완료로 처리한다.

원문 기록 [5]

인계 산출물 · 제공 여부

운영계획, 기관별 실적대장, 보완 요청 목록 및 최종 결과보고

원문 기록 [7]

보고·결재 체계

담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의

원문 기록 [1]

자료를 찾고 접근하는 방법

기관 내부 업무공유함 / MB26-01 / 실적·증빙 폴더 (시연용 가상 경로)

원문 기록 [8]

2026년 취약계층 돌봄연계 시범사업

돌봄연계정책과 최하린 · 기한 2026-11-16 · 기한 7일 남음 · 보고 달성률 55%

현재 기준본: abc.xlsx · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (4개 자료)

업무 개요

지역 현장의 업무 편차를 줄이고 국민에게 일관된 서비스를 제공하기 위한 시범사업이다.

원문 기록 [116]

목표

시범지역 5곳의 연계 절차를 검증하고 실적 100건을 확보한다.


원문 기록 [114]

인계 범위

시범지역 5곳의 돌봄 수요 발굴·기관 연계

원문 기록 [120]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-02 / 계획 / 1차	10%	시범지역 후보 7곳 조사	개인정보 제공 동의 문구 미확정
2026-11-06 / 착수 / 2차	35%	3곳 협약 체결 및 실무 교육	2곳 협약과 동의서 검토 대기
2026-11-08 / 중간 / 3차	55%	5곳 협약 및 개인정보 처리 협의 완료	실적 증빙 8건 추가 대조 필요

현재 진척

5곳 협약 체결 및 연계 실적 55건 확인

원문 기록 [121]

성과 지표

담당자 확인 기준 진행률 55%; 예상 실적은 완료 건수에 포함하지 않는다.

원문 기록 [118]

현안의 발생·해소·잔여 경과

해당 기준일에 접수된 자료와 담당자 확인 결과를 반영함.

원문 기록 [110]

2026년 취약계층 돌봄연계 시범사업 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

추진 계획

11.1.~11.2. 계획 확정 → 11.3.~11.8. 현장 이행 → 2026-11-16 결과 보고

원문 기록 [109]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

11월 10일 보완 요청 → 11월 11일 회신 대조 → 완료 기한 내 결과 보고. 지연 시 과장 보고 후 변경 일정 별도 승인.

원문 기록 [108]

남은 업무

추가 45건 연계 및 성과보고서 검토

원문 기록 [119]

실무 처리 순서

자료 접수 → 증빙 대조 → 담당 검토 → 과장 결재 → 관련 기관 통보

원문 기록 [115]

완료 판단 기준

잔여 과업 이행과 증빙 확인 후 결과보고 결재 및 배포까지 마친 경우 완료로 처리한다.

원문 기록 [103]

인계 산출물 · 제공 여부

운영계획, 기관별 실적대장, 보완 요청 목록 및 최종 결과보고

원문 기록 [105]

보고·결재 체계

담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의

원문 기록 [99]

자료를 찾고 접근하는 방법

기관 내부 업무공유함 / MB26-04 / 실적·증빙 폴더 (시연용 가상 경로)

원문 기록 [106]

2026년 디지털 민원안내 표준화 사업

> **디지털행정지원과 정여울 · 기한 2026-11-12 · 기한 3일 남음 · 보고 달성률 90%**

현재 기준본: 새 문서.hwpx · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (3개 자료)

업무 개요

지역 현장의 업무 편차를 줄이고 국민에게 일관된 서비스를 제공하기 위한 시범사업이다.

원문 기록 [244]

목표

30종 안내문의 접근성 점검과 부서 승인을 마치고 표준안을 배포한다.


원문 기록 [242]

인계 범위

민원안내 30종의 쉬운 문장·접근성 표준

원문 기록 [248]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-02 / 계획 / 1차	10%	안내문 원본 30종 확보	용어 통일 기준 협의 필요
2026-11-06 / 착수 / 2차	50%	쉬운 문장 개정안 15종 작성	법무 검토 회신 5종 대기
2026-11-08 / 중간 / 3차	90%	27종 검토 및 접근성 시험 결과 정리	법무 검토 회신 3종 미접수

현재 진척

30종 중 27종 검토 완료; 최종 결재 준비

원문 기록 [249]

성과 지표

담당자 확인 기준 진행률 90%; 예상 실적은 완료 건수에 포함하지 않는다.

원문 기록 [246]

현안의 발생·해소·잔여 경과

11월 8일 담당자 인사이동 및 검토 완료 27종을 반영함.

원문 기록 [239]

2026년 디지털 민원안내 표준화 사업 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

추진 계획

11.1.~11.2. 계획 확정 → 11.3.~11.8. 현장 이행 → 2026-11-12 결과 보고

원문 기록 [238]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

11월 10일 보완 요청 → 11월 11일 회신 대조 → 완료 기한 내 결과 보고. 지연 시 과장 보고 후 변경 일정 별도 승인.

원문 기록 [237]

남은 업무

3종 법무 검토와 표준안 배포 결재

원문 기록 [247]

실무 처리 순서

자료 접수 → 증빙 대조 → 담당 검토 → 과장 결재 → 관련 기관 통보

원문 기록 [243]

완료 판단 기준

잔여 과업 이행과 증빙 확인 후 결과보고 결재 및 배포까지 마친 경우 완료로 처리한다.

원문 기록 [232]

인계 산출물 · 제공 여부

운영계획, 기관별 실적대장, 보완 요청 목록 및 최종 결과보고

원문 기록 [234]

보고·결재 체계

담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의

원문 기록 [228]

자료를 찾고 접근하는 방법

기관 내부 업무공유함 / MB26-03 / 실적·증빙 폴더 (시연용 가상 경로)

원문 기록 [235]

2026년 공공시설 안전관리 고도화 사업

> **시설안전과 박도윤 · 기한 2026-11-06 · 기한 3일 경과 · 이행 확인 · 보고 달성률 70%**

현재 기준본: 붙임.xlsx · 본문 기준일 2026-11-08 · 3차 · 확정

▶ 최신본 채택·구판 및 초안 제외 근거 (3개 자료)

업무 개요

지역 현장의 업무 편차를 줄이고 국민에게 일관된 서비스를 제공하기 위한 시범사업이다.

원문 기록 [340]

목표

20개 시설의 점검을 완료하고 위험시설 3곳의 보완 조치 결과를 확인한다.


원문 기록 [338]

인계 범위

소관 공공시설 20곳의 안전점검 및 보완 조치

원문 기록 [344]

계획에서 현재까지 · 보고 흐름



보고일 / 단계	달성률	그때까지의 실적	당시 현안
2026-11-02 / 계획 / 1차	15%	대상 시설 목록 20곳 확정	현장 출입 승인 4곳 대기
2026-11-06 / 착수 / 2차	45%	현장 점검표 9건 작성	위험시설 3곳 보완 예산 협의 지연
2026-11-08 / 중간 / 3차	70%	점검표 14건 및 위험시설 통제 안내문 발송	11월 6일 결과 승인 기한 경과; 위험시설 3곳 조치 미완료

현재 진척

20곳 중 14곳 점검 완료; 승인 기한 경과

원문 기록 [345]

성과 지표

담당자 확인 기준 진행률 70%; 예상 실적은 완료 건수에 포함하지 않는다.

원문 기록 [342]

현안의 발생·해소·잔여 경과

자료에 미기재 — 인계자 확인 필요

근거 미기재

2026년 공공시설 안전관리 고도화 사업 · 다음 담당자의 실행서

추진 계획

추진 계획

11.1.~11.2. 계획 확정 → 11.3.~11.8. 현장 이행 → 2026-11-06 결과 보고

원문 기록 [334]

추후 계획 · 담당·일정·결과물

추후 계획

11월 10일 보완 요청 → 11월 11일 회신 대조 → 완료 기한 내 결과 보고. 지연 시 과장 보고 후 변경 일정 별도 승인.

원문 기록 [333]

남은 업무

6곳 추가 점검 및 위험시설 3곳 조치 확인

원문 기록 [343]

실무 처리 순서

자료 접수 → 증빙 대조 → 담당 검토 → 과장 결재 → 관련 기관 통보

원문 기록 [339]

완료 판단 기준

잔여 과업 이행과 증빙 확인 후 결과보고 결재 및 배포까지 마친 경우 완료로 처리한다.

원문 기록 [328]

인계 산출물 · 제공 여부

운영계획, 기관별 실적대장, 보완 요청 목록 및 최종 결과보고

원문 기록 [330]

보고·결재 체계

담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의

원문 기록 [324]

자료를 찾고 접근하는 방법

기관 내부 업무공유함 / MB26-02 / 실적·증빙 폴더 (시연용 가상 경로)

원문 기록 [331]

공통 운영 정보

업무별 예산과 공동 경비

동일 예산코드는 한 번만 합산합니다. 집행액·지급예정액·가용잔액을 구분하며, 예산 집행률은 업무 진척률을 뜻하지 않습니다.

> 전체 합계 미확정 — 아래 원문 값과 식별자·기준일을 대조하세요.

예산 / 명칭	편성액	집행액	지급예정액	가용잔액	연결 업무

■ 짙은 녹색: 집행 / ■ 황색: 지급 예정 / ■ 연녹색: 가용 잔액. 금액은 원문 기준이며 지급 예정은 집행 완료가 아닙니다.

▶ 집계 전 예산·연락처 원문

▶ 예산·연락망 대조 참고

관계자 연락망 · 누구에게 무엇을 확인할까

같은 관계자ID는 하나로 모으고 관련 업무를 함께 표시합니다. 연락처는 원문의 기록이며 변경 시 담당자에게 재확인하세요.

성명 / 소속	역할 / 협의사항	연락처	업무

보고·협의 순서

업무	보고·결재 경로
2026년 지역생활서비스 통합지원 사업	담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의
2026년 취약계층 돌봄연계 시범사업	담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의
2026년 디지털 민원안내 표준화 사업	담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의
2026년 공공시설 안전관리 고도화 사업	담당자 → 사무관 → 과장; 예산 변경은 기획재정담당관 사전 협의

원본 자료 색인 · 인계 범위

본문의 [번호]는 아래 원문 인용과 연결됩니다. 진행보고, 기준정보, 증빙대장은 역할이 다릅니다. 증빙대장은 열람·검색 대상으로 보존하며 독립 업무를 생성하지 않습니다.

원본 파일	처리 범위 / 본문 근거 번호
1234.pdf	원문 인용 검증 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
abc.xlsx	원문 인용 검증 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
tmp_002.pdf	원문 인용 검증 250, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
다운로드.hwpx	원문 인용 검증 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
복사본(7).xlsx	원문 인용 검증 12, 25, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
붙임.xlsx	원문 인용 검증 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
비용정리.pdf	원문 인용 검증 110, 124, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
새 문서.hwpx	원문 인용 검증 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
스캔_0008.pdf	원문 인용 검증 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
자료.xlsx	원문 인용 검증 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
제출용_진짜최종.pdf	원문 인용 검증 125, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
최종최종_999.hwpx	원문 인용 검증 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
회의메모.hwpx	원문 인용 검증 348, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409

인수 확인 체크리스트 · 시스템 권고

- 전체 업무의 현황·기한·다음 조치를 이해했는지 확인
- 예산 코드와 기준일, 지급 예정과 가용 잔액을 대조
- 관계자 연락처와 대체 담당 확인
- 제공된 자료의 열람 확인, 향후 산출물의 담당·작성 시점 확인
- 확정 판본을 양측이 확인하고 앱에서 인수 확인 기록

보고서 확정은 미래 업무의 완료나 기관의 전자결재를 의미하지 않습니다.

확정 시각 2026-11-09T14:54:50.875013+00:00
판본 c97e36df30df4076b6f15b7e76b38fcb
내용 해시 38e3fca4e7a370257e6e82f455babc1fb33e340fafed45fe20cb4fb1a73ddf78
분석 모델 solar-pro4